



| | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|---|
| ● | 05.06 | Регистрация (MIRAEVA) | |
| ● | 05.06 | Выбор кейса (Задача №24) | |
| ● | 06.06 | Разработка план- графика | A |
| ● | 06.06 | Выбор стека | A |
| ● | 06.06 | Разработка структуры сервиса | |
| ● | 06.06 | Распределение задач | A |
| ● | 06.06 | Определение функциональной части | |
| ● | 07.06/ 09.06 | Разработка макетов UI | D |
| ● | 07.06/ 16.06 | Разработка Сервисной части | A |
| ● | 07.06/ 16.06 | Разработка Клиентской части | A |
| ● | 10.06/ 16.06 | Разработка презентации сервиса | D |
| ● | 14.06/ 16.06 | Запись прототипа/ апробация | |
| ● | 16.06 | Загрузка решения | |